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1 INTRODUCCION

1.1 Ambito territorial

El ambito del Parque Natural se situa principalmente entre los términos municipales de Elche y
Crevillente, aunque también pertenece en parte a los de Catral y Dolores, todos ellos en la
provincia de Alicante.

La superficie de actuacion que abarca el presente Plan de Prevencién de Incendios Forestales,
se corresponde con el ambito del Parque Natural del Fondo, que abarca 2.374 hectareas, mas
los 500 metros de perimetro de proteccion, establecidos por el PRUG del Parque Natural, que
suponen 1.293 hectdreas mas.

Consta de dos embalses reguladores de riego, charcas naturales, carrizales, juncales,
extensiones de saladar y terrenos de huerta y palmeral ganados a la zona humeda. La zona
recibe las escorrentias de la Sierra de Crevillente y es alimentada por sobrantes hidricos del rio
Segura. Una amplia red de azarbes regula los embalses y distribuye las aguas para el riego.

En las memorias y en la cartografia del Plan de Prevencion de Causas y del Plan de
Infraestructuras, del Plan de Prevencién de Incendios Forestales del Parque Natural previo a esta
revisioén, figuran descritas todas las circunstancias que permiten conocer con exactitud el ambito
territorial de la revisién del Plan.

1.2 Antecedentes

Esta revisidon es la continuacién del trabajo iniciado por el Plan de Prevencion de Incendios
Forestales (en adelante P.P.I.F.) del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx, para el cual ha concluido
el plazo previsto para su vigencia, que era de 10 afos desde su aprobacion.

Su objetivo es establecer qué actuaciones se prorrogan de las que incluye el P.P.I.F. previo,
actualizando las caracteristicas de su ejecucion e indicando los agentes responsables de
promoverlas y de realizarlas.

La seleccion de actuaciones que se prorrogan, asi como de aquellas que se descartan, se ha
realizado una vez evaluado el nivel de cumplimiento que se ha logrado para cada una de ellas
durante el periodo en que han estado vigentes.

Cabe destacar que, en esta ocasion, a diferencia del planteamiento del P.P.L.F. previo, las
infraestructuras para la prevencion y extincion de incendios forestales, para las cuales se
planifican actuaciones, son exclusivamente las que figuran en el Plan de Prevencién de Incendios
Forestales de la Demarcacién de Crevillent.

1.3 Vigencia

La vigencia de la revision del P.P.I.F. del Parque Natural es de 10 afios.

Cuando finalice este plazo serd necesario realizar de nuevo otra revisién que actualice su
contenido.
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1.4 Planes de Prevencion aprobados en el ambito del Parque Natural

Hasta la fecha actual el Parque Natural cuenta con un Plan Bdsico de Prevencion de Incendios
aprobado por la Resolucién de 22 de mayo de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, por
la que se aprueba el plan de prevencidn de incendios forestales del Parque Natural del Fondo
de Crevillent - Elx (D.0.C.V. nim. 5270 de 31 de mayo de 2006).

1.5 Analisis de la ejecucion del anterior Plan

El grado general de cumplimiento del P.P.I.F. del Parque Natural del Fondo de Crevillent - Elx es
del 24%.

Se observa que, en general, en las diferentes estimaciones que se realizan en el presente
informe (por tipos de actuacién y, agentes implicados) el grado alcanzado de cumplimiento es
BAJO?, con valores menores del 25%. Con la salvedad de las actuaciones relativas a Vigilancia y
Deteccidn de incendios, que alcanzan un grado de cumplimiento del 67%. Y la actuacion relativa
a la aplicacion de una Subvencidn, que se cumple en un 43% de lo previsto.

Destacan también las actuaciones relativas a la Ejecucidn de infraestructuras de prevencion de
incendios, que se cumplen en un 6% de lo previsto.

El anexo 1 incluye las tablas con los resultados obtenidos para el cumplimiento de cada
actuacion, asi como para el total del P.P.I.F.

1.5.1 Evaluacion del Plan de Prevencion de Causas

El grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de Prevencién de Causas® del P.P.I.F. del Parque
Natural es BAJO?, su nivel de ejecucion es del 29%.

No obstante, destacan, ademas del elevado nivel de cumplimiento alcanzado por el programa
de Vigilancia y deteccidn, los programas de Regulacién del uso del fuego tanto en zonas
urbanizadas como en actividades agricolas, en los que el grado de cumplimiento alcanza el 50%.

Asi como el programa de Regulacidon de trabajos forestales con maquinaria cuyo grado de
cumplimiento es nulo.

1.5.2 Evaluacion del Plan de Infraestructuras

El grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de Infraestructuras del P.P.I.F. del Parque
Natural es BAJO?Y, su nivel de ejecucidn es del 13%.

1! Dentro del &mbito territorial del Parque Natural

2 ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
PENDIENTE = 0%
GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO =1% AL 33%
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66%
GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99%
TOTALMENTE CUMPLIDO = 100%
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Siendo el programa en el que se han llevado a cabo mas actuaciones el de la Red Hidrica, con un
40% de grado de cumplimiento alcanzado.

2 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL

2.1 Riesgo histérico de incendios forestales

En el presente apartado se realiza un estudio de la evolucidn de los incendios forestales que han
afectado al Parque Natural del Fondo de Crevillent - Elx y su entorno, durante los diez afios
comprendidos entre 2008 y 2017.

Este estudio abarca tanto la temporalidad como la superficie afectada y la causalidad de los
incendios.

Las conclusiones obtenidas se comparan también con el estudio realizado en el P.P.I.F. aprobado
en 2006 para la serie de afos 1993 — 2003 con el fin de evaluar la evolucidn de la dindmica de
los incendios en el tiempo. Los datos y graficos de esta serie de aifos se pueden consultar en el
P.P.I.F.

Con objeto de detectar la problematica especifica del Parque, se presenta una comparativa con
los datos de incendios de la provincia de Alicante, para el periodo 2008 - 2017. Para realizar esta
comparativa, se han referido los datos analizados a una superficie de 10.000 has, tanto en la
Provincia como en la zona de estudio, mediante la obtencion de un factor de conversion
resultante de dividir ambas superficies totales entre 10.000 has., de modo que, aplicando estos
factores de conversién a los datos disponibles, éstos puedan convertirse en datos comparables
para ambos dmbitos.

Los datos que se presentan se han obtenido a partir de la informacion de los incendios de toda
la Comunitat Valenciana, proporcionados por la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climatic i Desenvolupament Rural, para la serie de afos de 1993 a 2017.

Para el ambito definido, los datos que se presentan suponen el estudio de un total de 26
incendios y 11,37 has totales afectadas, que corresponden a una serie de datos de 10 afios (de
2008 a 2017), en una superficie total de estudio de 3.763,06,21 has. El anexo 2 contiene la
relacidon de sucesos analizados en ese periodo, asi como otras tablas realizadas en el presente
analisis.

El dmbito de estudio abarca el limite del Parque Natural y los 500 metros periféricos colindantes.

1.1.1 Estudio de la frecuencia y temporalidad

En la tabla siguiente se presentan los datos generales obtenidos en el presente estudio, asi como
los datos generales del estudio de 1993 a 2003.
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SERIE SERIE
(1993-2003) (2008-2017)
Num. total de incendios 15 26
NuUm. Incendios en el P.N. 12 23
Num. de incendios forestales >100 has 0 0
Superficie total afectada 40,82 11,37
Media anual del nimero de incendios 1,36 2,6
Media anual de superficie afectada 3,71 1,14
Superficie media por incendio 2,72 0,44
TOTAL DE SUCESOS ESTUDIADOS 15 26

Tabla 1. Resumen de datos generales basicos de los incendios estudiados.

Se puede observar que en el periodo de 2008 a 2017 se produce un aumento (73%) del nimero
de incendios, respecto a los ocurridos entre 1993 y 2003.

No obstante, entre 2008 y 2017 se aprecia una tendencia a la disminucion de estos sucesos.

En la comparativa con la provincia de Alicante para una superficie de 10.000 has, se puede
observar una tendencia a disminuir el nimero de incendios a lo largo del tiempo, tanto a nivel
provincial, como en la zona de estudio. De forma mads acusada en el dmbito de estudio.

PROVINCIA DE ALICANTE - AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT -
ELX

PERIODO 2008 - 2017 N? Incendios / Afio Comparativa a 10.000 ha.
15

TENDENCIA

" — Ambito del P.P.L.F. del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx

= Provincia de Alicante

13
12
11

10

MEDIA = 7,08

Incendios
o

Ne

2 TENDENCIA

MEDIA = 1,76

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafico 1. Comparativa de tendencia y medias del nimero de incendios / afio para la serie de 10 afios
(2008 —2017) en la provincia de Alicante y en el ambito del Plan de Prevencion de Incendios Forestales
del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx.

En cuanto al nimero medio de incendios por aio en la zona de estudio, es bastante superior
a la media provincial.

Por otra parte, en la tabla 1, se observa que la superficie afectada por incendios entre 2008 y
2017 ha disminuida en un 72% respecto a la serie anterior.
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En la siguiente grafica se puede observar la comparativa de las tendencias de evolucidon de la
superficie afectada por incendios, por afo, de la provincia y del area de estudio.

PROVINCIA DE ALICANTE - AMBITO INFLUENCIA P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX
Superficie / Afio
PERIODO 2008 - 2017 Comparativa a 10.000 ha.

20
~— Ambito del P.P.L.F.del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx

18 = Provincia de Alicante

16

TENDENCIA
14

MEDIA = 13,8
12

10

Superficie (has)

MEDIA = 3,1

TENDENCIA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafico 2. Comparativa de tendencia y medias de la superficie afectada por incendios / afio para la serie
de 10 afios (2008 — 2017) en la provincia de Alicante y en el ambito del Plan de Prevencidn de Incendios
Forestales del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx.

Respecto a la tendencia en la Provincia de Alicante, se observa que, mientras que la tendencia a
nivel provincial es a aumentar la superficie quemada a lo largo del tiempo, en el ambito de
estudio, la tendencia es a disminuir.

En el estudio de la serie 1993 — 2003, sin embargo, la tendencia a nivel provincial era a disminuir
la superficie afectada por afio, mientras que, en la zona de estudio, tendia a aumentar.

En cuanto a la distribucién temporal de los incendios, en la zona de estudio se observa una franja
de acumulacion de sucesos entre abril, mayo, julio, agosto y octubre, detectandose una mayor
frecuencia en julio y agosto.

Entre todos los meses destaca el mes de agosto, que concentra casi el 20% del nimero de
incendios estudiados. En este mes se originan 5 de los 26 incendios analizados.

Esto se mantiene en las conclusiones obtenidas para la serie 1993-2003, segun las cuales, los
meses con mayor problemdtica por numero de incendios eran junio y agosto, con 6 incendios.

En la comparativa con la provincia de Alicante, se observa que la distribucidon de incendios es
mas homogénea y se dan sucesos a lo largo de todo el afio.
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Por otra parte, la franja horaria en la que se concentran los incendios en la zona de estudio es
entre las 12h y las 18h, y 21 y las 22h de la noche. Destaca un pico de sucesos a las 17 h,
provocados todos ellos intencionadamente.

En la comparativa provincial, se observa que, en Alicante, la distribucidn horaria de los incendios
es mayor entre las 14 y las 20h.

Entre 1993 y 2003, las mayores incidencias de incendios en la zona de estudio suceden entre las
14 ylas 15h,alas 17h y alas 20 h.

Se concluye pues que la mayor incidencia de incendios se da en verano, siendo agosto el mes
mds afectado entre 2008 y 2017.

La franja horaria con mas incidencias en la zona de estudio varia respecto a 1993-2003, de las
14h (en 1993-2003) a las 17h (en 2008 — 2017).

Tanto a nivel provincial como en el ambito de estudio, la franja horaria mas problematica,
entre 1993 y 2017, se concentran en las primeras horas de la tarde.

1.1.2 Estudio de la causalidad

La siguiente tabla muestra la frecuencia de incendios segun las principales causas de origen para
los periodos 1993 — 2003 y 2008 — 2017.

SERIE (1993-2003) SERIE (2008-2017)
CAUSAS
N2 incendios  Superficie (ha) N2 incendios Superficie (ha)

Intencionados 5(32%) 13,7 19 (73%) 9,88
Intencionados por

rechazo a la declaraciéon -- - 5(19%) 0,99
del espacio protegido

Quemas agricolas 3 (20%) 2,4 1 (4%) 0,28
Otras negligencias 1(7%) 4,2 1 (4%) 0,22

TOTAL DE SUCESOS 15 26
ESTUDIADOS

Tabla 2. Numero de incendios y superficie afectada por causa. Principales causas de incendio.

Se puede observar que desde 1993, la causa mas frecuente de incendios son los incendios
intencionados. En los que se aprecia un fuerte aumento en nimero, aunque no en superficie
afectada.

Tanto en el periodo 1993 — 2003 como en el periodo 2008 — 2017, las quemas agricolas son la
segunda causa con mayor numero de incendios.

La siguiente grafica muestra una comparativa entre la provincia y la zona de estudio, en la
distribucidn de incendios por causa.
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PROVINCIA DE ALICANTE - AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT -
ELX

PERIODO 2008 - 2017 .
N2 Incendios / Causa

Suerficie de estudio 10.000 ha.
60

Provincia de Alicante
51,7

50

@ Ambito del P.P.LF. del P.N. del Fondo de Crevillent -
Elx

40

30

Ne Incendios

20
13,6

10 7,5

2,0 2,7 17 2,7
00 | — . E—
— —
0

Intencionado por rechazo a la declaracion Intencienado Otras negligencias Quema agricola
del espacio protegido

Causa

Grafico 3. Comparativa de la distribucion de los incendios por causa, entre la provincia de Alicante y el
ambito de estudio.

En comparacion con la provincia de Alicante, el nimero de incendios ocasionados por las causas
mencionadas, es superior, en la zona de estudio, a los incendios ocurridos a nivel provincial. Se
puede entrever que en la zona de estudio existe una mayor problematica sobretodo de
incendios intencionados, que en la provincia.

En cuanto a las superficies afectadas, en el periodo de 2008 — 2017 la mayor superficie afectada,
con diferencia, se ha debido a los incendios intencionados también, consumiendo el 96% de la
superficie afectada dentro de la zona de estudio.

En el periodo de 1993 a 2003, los incendios que mayor superficie consumieron, en este caso el
34% de la superficie afectada en el drea de estudio, también fueron intencionados, seguidos por
los originados por accidentes (un 29% de la superficie).

El siguiente grafico muestra la frecuencia de incendios originados por mes y por causa que
origind el incendio para el periodo de 2008 a 2017.
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AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. FONDO DE CREVILLENT-ELX

Ne incendios / Mes / Causa
PERIODO 2008- 2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.

W Quema agricola

Ointencionado

M Negligencias

| Intencionado por rechazo el espacio
protegido

Ne incendios

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre

Grafico 4. Distribucion de los incendios por causa, a lo largo del afio, para la serie de 10 afios (2008 —2017)
en el ambito del Plan de Prevencidn de Incendios Forestales del P.N. del Fondo de Crevillent - Elx.

En el grafico se pueden observar picos en mayo, agosto y octubre en los incendios intencionados.
Cabe destacar el hecho de que parte de los incendios intencionados fueron motivados por
reacciones de rechazo a la figura de espacio protegido. Lo que constituye una problematica
especifica del parque.

Respecto a la eficacia de cada tipo de causa de incendio (definida como la superficie media que
consume un incendio originado por una causa concreta), en el periodo de 2008 a 2017, son
también los incendios intencionados los que afectan a una mayor superficie media por
incendio (alrededor de las 0,5 has).

Sin embargo, en la comparativa con la provincia de Alicante se observa que, a nivel provincial,
son las quemas agricolas la causa con una media mayor de superficie afectada por incendio
(segun la comparativa realizada para 10.000 has). Se observa también que la efectividad en
incendios intencionados es practicamente nula.

1.1.3 Grandes incendios forestales

En el ambito del Plan de Prevencion de Incendios Forestales del Parque Natural del Fondo de
Crevillent - Elx no se ha producido ningtin gran incendio en los ultimos 10 afios, considerando
como tal a aquellos episodios de fuego que han consumido mds de 500 hectareas de terreno
forestal.

En general, los incendios analizados en la zona de estudio son de dimensiones menores a 1
hectarea.
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2.2 Areas de mayor riesgo de incendio forestal

El P.P.1.F. del Parque Natural previo incluye un estudio detallado de las areas de mayor riesgo de
incendio forestal, cuya actualizacidn se recoge como una actuacién del presente plan. Este
estudio incide en el andlisis del riesgo de ignicion y figura en el apartado “Analisis riesgo
incendios”.

Se observa que las zonas de mayor riesgo fisico se ubican dentro del ambito del Parque Natural
exceptuando el extremo oeste, y el riesgo antrdpico alrededor del limite del Parque, en las
principales vias de comunicacion (Vereda de les Cendres, Cami del Conveni Nou, CV-861, CV-
855) y en el Canal de Riegos de Levante.

3 PLAN DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCION DE LAS CAUSAS

Este apartado incluye las actuaciones del Plan de actuaciones para la prevencién de las causas
de incendio forestal. Para cada una de estas actuaciones se incluye una ficha descriptiva con la
informacidn que permite identificar los aspectos basicos de su ejecucién.

Se considera como un método viable para el tratamiento de la vegetacion forestal la
realizacidon de quemas prescritas, siempre que se adecuen a las condiciones y plazos
gue se establezcan en los Planes de Quemas aprobados.
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3.1 Uso recreativo

AREA: AREAS DE USO PUBLICO

ACTUACION:

1.1 IMPLEMENTACION DEL INVENTARIO EXISTENTE DE AREAS RECREATIVAS, CON LAS
AREAS DE USO PUBLICO DEL P.P.I.F. (CON SU UBICACION Y ESTADO DE ADAPTACION A LAS
NORMAS DE PREVENCION)

CANTIDAD PREVISTA: -- UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
- INCLUSION DE LAS
AREAS EN EL 5.1(P.L)
INVENTARIO
(SI/NO)

VALORACION ECONOMICA: realizacién con medios propios de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccion general competente en materia de gestion forestal. Conselleria competente en medio
ambiente

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente — informar de la ubicacion y estado de adecuacién de las areas. Y,
en su caso, elaborar y mantener documento con dicha informacion.

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Direccion general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio
ambiente

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacion consiste en incorporar de forma exhaustiva las areas de uso publico existentes en el
ambito del P.P.I.F. al inventario existente actualmente, elaborado por el Servicio de Ordenacién y
Gestion Forestal. Debera recopilarse ademas la informacidn relativa al estado de adecuacion de los
diferentes aspectos que contempla el P.P.1.F. a las condiciones establecidas para minimizar el riesgo de
incendios:
1. Estado de los paelleros
Contorno de las edificaciones existentes
Faja perimetral al area
Vegetacidn en el interior del area
Hidrantes
Zona de aparcamiento
Accesos al drea
Contenedores
. Sefiales informativas
Bien como parte del citado inventario existente o en un documento aparte, cuya responsabilidad
recaiga en la D.G. de Prevencion de Incendios Forestales.
Las caracteristicas técnicas que deberian tener las areas de uso publico son las establecidas
en la Norma técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevencion de incendios
forestales. Generalitat. 2015.

©® NV A WN

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.I: Plan de infraestructuras
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3.2 Formacion y divulgacion

Este apartado incluye las actividades dirigidas a concienciar y difundir el conocimiento de
aspectos relacionados con la prevencion de los incendios forestales en el ambito territorial del
P.P.I.F. Las acciones que se planteen incidiran en las normas y recomendaciones que deben
observarse en las actividades mas habituales.

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes:

AREA: FORMACION

ACTUACION:
2.1 JORNADAS
CANTIDAD PREVISTA: UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cédigo anterior:
8 Jornadas. Jornadas impartidas. Actuacioén
realizada (SI/NO). 6.4,6.5,6.6
(P.P.C.)

VALORACION ECONOMICA: 4.000 euros

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidn general competente en materia de sensibilizacion para prevencidn de incendios forestales.
Conselleria competente en medio ambiente

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Direccidn general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio
ambiente

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en la realizacion en dos fases consecutivas de las actividades que se indican a

continuacion:
Fase 1: Jornadas informativas impartidas por la Direccién General competente en prevencion de
incendios forestales dirigida a los equipos de educacién ambiental de los Parques Naturales de la
Comunitat Valenciana, donde recibirdn informaciéon sobre el P.P.LLF. del Parque Natural,
conocimientos bdsicos en materia de prevencidon de incendios y acerca de la normativa especifica
en relacion a los espacios naturales protegidos. El nimero de jornadas a realizar sera de 4.
Fase 2: Jornadas informativas impartidas por los equipos de educacion ambiental de los Parques
Naturales de la Comunitat Valenciana dirigidas a:

1. Residentes de las urbanizaciones, que recibiran informacion acerca de la normativa
aplicable en el Parque Natural sobre el uso del fuego y de las alternativas en la
eliminacidén de restos vegetales sin empleo del fuego, asi como de buenas practicas
medioambientales. El numero de jornadas a realizar serd de 2.

2. Agricultores de la zona, que recibirdn informacion sobre la normativa aplicable en el
Parque Natural acerca las normas de seguridad a tener en cuenta cuando se realizan
guemas de algun tipo, asi como sobre el Plan de Quemas Prescritas. El nimero de
jornadas a realizar serd de 2.

En todos los casos, se proporcionara a los asistentes el material necesario.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: --

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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AREA: DIVULGACION

ACTUACION:
2.2 EDICION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL GRAFICO Y MULTIMEDIA

CANTIDAD PREVISTA: UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo
11.000 Folletos (orientativo) Folletos distribuidos Actuacion realizada anterior:
(SI/NO).
6.2,6.3.1,6.3.2,
6.3.3,6.3.4
(P.P.C.)

VALORACION ECONOMICA : 2.200 euros

ORGANISMO PROMOTOR:
e Direccion General competente en espacios naturales — P.N del Fondo de Crevillent-Elx.

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Direccidn General competente en prevencion de incendios forestales.

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en la impresidn de folletos informativos de la normativa sobre los diferentes usos
recreativos y de ocio en el Parque Natural tales como senderismo, dreas recreativas, etcétera. Asi como
de las pautas a seguir para la disminucion del riesgo de incendio derivado de la practica agricola, las
normas de seguridad en las zonas urbanizadas e informacion sobre el Plan de Quemas Prescritas

Los contenidos de los folletos seran especificos del Parque Natural.

Los folletos deberdn estar disponibles en los edificios y en los puntos de informacién del Parque
Natural, asi como en los edificios oficiales relacionados con él y en las sedes de las cooperativas
agricolas locales. Ademas deberan figurar en sus respectivas paginas web, en el caso de que dispongan
de ella.

Asi mismo se realizardn acciones dirigidas a la difusién de estos contenido mediante sistemas
multimedia e internet.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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3.3 Maodificacidn de las practicas de riesgo

Este apartado incluye las actuaciones que se realicen en el dmbito territorial del P.P.I.F.
relacionadas con la agricultura, las labores forestales y, en general, todas aquellas distintas al
uso recreativo y que sean puedan ser causa de un incendio forestal.

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes:

AREA: ZONAS URBANIZADAS

ACTUACION:
3.1 FOMENTO DE LA ADAPTACION DE PAELLEROS Y CHIMENEAS, EN PROPIEDAD PRIVADA,
A LAS CONDICIONES EXTRAORIDINARIAS DE SEGURIDAD

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: sin INDICADOR: Cédigo anterior:

Sin determinar determinar NO CUANTIFICABLE
3.2 (P.P.C))

VALORACION ECONOMICA : Sin determinar

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon general competente en materia de prevencion de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Direccion general competente en materia de espacios naturales protegidos

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en fomentar la adaptacién de los paelleros y chimeneas existentes a las
condiciones extraordinarias de seguridad. En esta actuacion se incluiran todo tipo de acciones como la
colaboracion del personal del parque natural con los titulares, la posibilidad de establecer
subvenciones para este fin, etcétera

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.I: Plan de infraestructuras
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AREA: ACTIVIDAD AGRICOLA

ACTUACION:
3.2 REVISION O ELABORACION DE LOS PLANES LOCALES DE QUEMA QUE AFECTAN AL
PARQUE NATURAL

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cédigo anterior:
4 planes Planes locales de quemas Numero planes
adaptados. locales 4.1(P.P.C)
adaptados/Numero
municipios en el
ambito del P.P.I.F.

VALORACION ECONOMICA : Sin determinar

ORGANISMO PROMOTOR:
e Ayuntamiento de Elx, Catral, Dolores y Crevillent

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Direccidon general competente en materia de prevencién de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en la elaboracidn o revisién los Planes Locales de Quemas de los municipios
incluidos en el dmbito territorial del P.P.I.F.

Los municipios implicados son: Catral, Crevillent, Elx y Dolores.

La norma técnica a la que debera ajustarse la redaccion de los Planes Locales de Quemas es la que
figura en el correspondiente Plan de prevencion de incendios de demarcacion.

Estos planes contemplardn la reduccidon progresiva de su alcance, dentro del periodo establecido para
este plan, hasta la desaparicidén de los mismos, que sera coincidente con la aplicacion de las medidas
contempladas para la modificacidon de las practicas agricolas mediante utilizacién del fuego por la
aplicacion de la trituracidn de los restos agricolas.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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AREA: ACTIVIDAD AGRICOLA

ACTUACION:

3.3 FOMENTO DE LA CONSTRUCCION DE QUEMADORES

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
Sin determinar Sin determinar NO CUANTIFICABLE

4.2,4.3(P.P.C.)

VALORACION ECONOMICA: Sin determinar

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidn general competente en materia de prevencion de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Direccidn general competente en espacios naturales (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climatico y Desarrollo Rural)

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en fomentar la construccion de quemadores. En esta actuacion se incluirdn

acciones como la posibilidad de establecer subvenciones para este fin o la colaboracion del personal

del parque natural con los agricultores para solicitarlas o informar sobre las caracteristicas que deben

tener, etcétera.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: --

P.P. C: Plan de prevencidn de causas P.I: Plan de infraestructuras
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AREA: ACTIVIDAD AGRICOLA

ACTUACION:
3.4 FOMENTO DE ALTERNATIVAS AL USO DEL FUEGO PARA LA ELIMINACION DE RESTOS
VEGETALES

CANTIDAD PREVISTA: UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
1.164,25 Has. Acciones realizadas REALIZACION DE 3.3(P.p.C.)

para la eliminacion de ACCIONES (SI/NO).
restos sin uso del
fuego, y has en las que
se llevan a cabo

VALORACION ECONOMICA: 420.440 euros

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon General competente en prevencién de incendios forestales.

e Direccion General competente en espacios naturales — P.N del Fondo de Crevillent-Elx.
e Direccion General de Agricultura, Ganaderia y Pesca

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Ayuntamientos, agricultores

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacion consiste en la realizacién de actuaciones que fomenten el uso y la difusién de alternativas
distintas al fuego para la eliminacion de restos vegetales.

Esta actuacién incluye acciones como la colaboraciéon del personal del parque natural con los
agricultores, la realizacidn de estudios o convenios de colaboracion entre colectivos y la Generalitat o
la Universidad, y las subvenciones destinadas a tal fin.

Dentro de esta actuacion se incluye la posibilidad de colaboracién de brigadas del parque o contratadas
a tal efecto para la eliminacién de restos vegetales mediante métodos como la trituracion, con el fin
de fomentar su conocimiento y utilizacion entre los agricultores.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

NOTA: La Valoracién Econdmica se realiza a partir de una estimacion de los costes de colaboracién de
brigadas del parque o contratadas a tal efecto, realizada a partir de los costes aproximados de una
experiencia piloto de implantacién de unidades de biomasa, y en funcién de la cantidad de suelo NO
forestal y con cultivos (segun la cartografia CORINE 2012) en el ambito del P.P.I.F., a la que se afiade el
presupuesto previsto en el P.P.I.F. aprobado en 2006 para destinar a ayudas para la eliminacion de
restos sin uso del fuego.

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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3.4 Planes Locales de Prevencion de Incendios Forestales

Este apartado incluye las actuaciones que se realicen para fomentar la redaccién o modificacion
de los Planes Locales de Prevencidn de Incendios de los municipios que no estan exentos de
elaborarlo, y se ubican dentro del &mbito del P.P.I.F.

AREA: PLANES LOCALES DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES

ACTUACION:
4.1 FOMENTO DE LA ELABORACION DE LOS PLANES LOCALES DE PREVENCION DE
INCENDIOS FORESTALES

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo
3 Planes Numero de planes NUMERO DE PLANES anterior:
locales aprobados LOCALES
APROBADOS/NUMERO 1.1, 1.2 (P.P.C))y
DE PLANES LOCALES Nueva orden de
PENDIENTES ayudas

VALORACION ECONOMICA : 22.000 euros.

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon General competente en prevencién de incendios forestales.
ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Ayuntamientos.

DESCRIPCION ACTUACION:

Los ayuntamientos deben disponer de Planes locales de prevencién de incendios aprobados por la

conselleria competente en materia de prevencién de incendios forestales. Por lo que deberan

elaborarlos o, en su caso, revisarlos.

Para ello, la conselleria competente en materia de prevencion de incendios forestales fomentara la

redaccion y aprobacién de los Planes locales de prevencidn de incendios forestales, mediante ayudas

establecidas a tal fin. Para ello se crea la Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Conselleria de

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, que establece las bases reguladoras

para la concesion de ayudas destinadas para la redaccién de nuevos planes locales de prevencién de

incendios forestales (PLPIF) o para la revisién de los ya aprobados por parte de los municipios de la

Comunitat Valenciana en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat

Valenciana.

La norma técnica para la redaccion de los Planes Locales de Prevencidn de Incendios es la siguiente:

=  Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climatico y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redaccion
de Planes locales de prevencion de incendios forestales (PLPIF).

Los municipios cuyo Plan local de prevencion de incendios forestales estd pendiente de elaborar y

aprobar son los de: Catral (que puede elaborar un plan reducido), Crevillent y Elx.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

NOTA: Se ha excluido de esta actuacién al municipio de dolores por estar exento de realizar un Plan

Local de Prevencion de Incendios Forestales, segin la Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la

conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural.

La valoracidn econdmica se realiza conforme a las cantidades establecidas en la Orden 26/2017, de 21

de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural.

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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3.5 Vigilancia y Deteccion

En este apartado se incluyen las actuaciones de Vigilancia y deteccién de incendios forestales,
enmarcadas en lo establecido en el Plan de Vigilancia Preventiva de Incendios Forestales de la
Comunitat Valenciana.

AREA: VIGILANCIA Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES

ACTUACION:

5.1 REALIZACION Y MEJORA CONTINUA DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A VIGILANCIA Y
DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES DEL PLAN DE VIGILANCIA PREVENTIVA DE I.F. DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cédigo

- - CONTINUACION CON LAS | anterior:
TAREAS DE VIGILANCIA'Y
DETECCION DEL PLAN 9.1,9.2,9.3
(SI/NO) (P.P.C.)
VALORACION ECONOMICA: 144.608 euros (estimada)

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en la continuacidn y mejora continua de las tareas de vigilancia (tanto mévil como
fijay aérea, etc) y de deteccion de incendios forestales que se vienen realizando por estar establecidas
en el Plan de Vigilancia Preventiva de Incendios forestales de la Comunitat Valenciana.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

NOTA: La Valoracién Econdmica se realiza a partir de una estimacion de los costes de vigilancia y
deteccién anuales y en funcién de la cantidad de suelo forestal (segun el PATFOR) en el ambito del
P.P.I.F.

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.I: Plan de infraestructuras
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AREA: VIGILANCIA Y DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES

ACTUACION:
5.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES
CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Caddigo anterior:
-- -- TAREAS DE
VOLUNTARIADO Nueva actuacion
(SI/NO)

VALORACION ECONOMICA: 22.038 euros

ORGANISMO PROMOTOR:
e Direccidén general competente en materia de prevencion de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:
e Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacidn consiste en el fomento de las tareas de voluntariado forestal para la prevencion de
incendios medianrte la continuacién con las ayudas al voluntariado.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

NOTA: La Valoracién Econdmica se realiza mediante una estimacion media por ha de suelo forestal, a
partir de las ayudas otorgadas en 2018 para acciones de voluntariado en prevencidn de incendios
forestales, en el ambito de los parques naturales o su entorno inmediato. Se ha considerado una
cantidad minima, correspondiente a las dietas de dos voluntarios durante tres meses, mas el llenado
de tres depdsitos de un vehiculo 4x4 al mes (1.980 euros).
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3.6 Zonificacion del riesgo de incendio

En este apartado se incluye la actualizacién del analisis del riesgo de incendios que figura en el
PPIF aprobado en 2006, con el fin de obtener una zonificacidon actualizada de las dreas que
presentan un mayor riesgo de incendio.

AREA: ANALISIS DEL RIESGO DE INCENDIO
ACTUACION:
6.1 ACTUALIZACION DEL ANALISIS DEL RIESGO DE INCENDIO EN EL AMBITO DEL P.P.I.F.

CANTIDAD UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo
PREVISTA: -- - ACTUACION REALIZADA anterior:
(SI/NO)
Nueva
actuacion

VALORACION ECONOMICA: 3.630 euros
ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacidén consiste en la actualizacion del riesgo de incendio realizado en el PPIF aprobado en 2006,
con el fin de obtener una zonificacién actualizada de las dreas que presentan un mayor riesgo de
incendio. Este analisis se realizara dentro de los 3 primeros afios de vigencia del Plan.
INFORMACION COMPLEMENTARIA:
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3.7 Revision de normativa del Parque Natural

En este apartado se incluye la revisién de algunos aspectos de los instrumentos de gestion del
Parque Natural con el fin de facilitar la ejecucidn de las infraestructuras de prevencién de
incendios del Plan de Demarcacion, dentro de lo posible.

AREA: NORMATIVA

ACTUACION:

7.1 ADAPTACION DE LA NORMATIVA DEL PARQUE A LAS NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES

CANTIDAD UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cédigo
PREVISTA: Actuacién realizada. Actuacion realizada (SI/NO). anterior:
1 actuacion completa.
Nueva
actuacion

VALORACION ECONOMICA : Actuacion a realizar con medio propios de la conselleria.
ORGANISMO PROMOTOR:

Direccion General competente en espacios naturales
ORGANISMOS IMPLICADOS:

Direccién General competente en prevencion de incendios forestales.
DESCRIPCION ACTUACION:
Consiste en adaptar la normativa especifica del Parque Natural, modificando aspectos concretos de las
exigencias que incluye, para que la ejecucion de las infraestructuras que prevé el Plan de Demarcacién
para la Prevencién de Incendios Forestales pueda realizarse del modo mas eficaz.

Todas las modificaciones que se determinen deberdn ser consensuadas entre los organismos que
figuran como implicados en la actuacion y afectaran exclusivamente a las actuaciones vinculadas con
la prevencion de incendios forestales que promueve la Administracion.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:
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4 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

Este apartado incluye las actuaciones del Plan de infraestructuras. Para cada una de estas
actuaciones se incluye una ficha descriptiva con la informacién que permite identificar los
aspectos basicos de su ejecucion.

4.1 Puntos estratégicos de gestion

Este apartado incluye especificamente las actuaciones acerca de los Puntos Estratégicos de
Gestion, entendidos como aquellos enclaves donde el comportamiento del fuego cambia
significativamente y dificulta su extincién. En ellos, la ejecucidon de una actuacién sobre la
vegetacién forestal permite un mayor control de un potencial incendio en el monte.

La actuacion planteada en este sentido es la siguiente:

AREA: PUNTOS ESTRATEGICOS DE GESTION

ACTUACION:

1.1 ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE GESTION PARA
LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES

CANTIDAD PREVISTA: UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
1 actuacion completa. Actuacion realizada. Actuacion realizada
(SI/NO). Nueva actuacion

VALORACION ECONOMICA : 4.356 euros.

ORGANISMO PROMOTOR:
e Direccidon General competente en prevencién de incendios forestales.

ORGANISMOS IMPLICADOS:

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacidén consiste en realizar un estudio técnico que determine los puntos estratégicos de gestion
para la prevencién de incendios forestales en el ambito territorial del P.P.I.F.

Los puntos estratégicos de gestiéon son enclaves donde el comportamiento del fuego cambia
significativamente y dificulta su extincion.

La utilidad de estos puntos estratégicos de gestidn es que indican la ubicacidn de las zonas criticas para
la prevencién de incendios forestales, en las cuales la ejecucion de actuaciones que disminuyan la
vulnerabilidad frente al fuego de las masas forestales, aumentando su resiliencia, permitird un mayor
control de un potencial incendio en el monte.

El estudio se realizard a partir del tratamiento y del andlisis de datos cartograficos ya recopilados, asi
como de informacidn especifica recogida directamente en el campo. Ademads, incluye el uso de un
simulador informatico que recree las condiciones de un incendio forestal en el area de estudio y
permita analizar su comportamiento en diferentes escenarios alternativos.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:
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4.2 Selvicultura preventiva

Este apartado incluye las actuaciones dirigidas a crear discontinuidades en la vegetacién que
eviten, o dificulten, la propagacion del fuego y faciliten el desplazamiento de los medios de
extincion.

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes:

AREA: MANTENIMIENTO DE LA VEGETACION

ACTUACION:

2.1 EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE UNA BANDA DE PROTECCION EN LA RED VIARIA
PERIMETRAL DEL PARQUE, EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

CANTIDAD PREVISTA: UNIDADES: INDICADOR: Cadigo anterior:
14,11 Has Has. ejecutadas o Has. ejecutados o
mantenidas mantenidos/ Has. 11(P.l)
totales

VALORACION ECONOMICA: 61.181 euros

e Direccidn general competente en materia de prevencidn de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

DESCRIPCION ACTUACION:

Se eliminara, mediante procedimientos mecdnicos, la vegetacion existente, (fundamentalmente
la de carrizal y respetando aquellas especies de mayor importancia ecoldgica) que existan junto
a la red viaria que rodea el Parque Natural del Fondo, y que esta constituida por el Cami Vell d’Elx,
la CV-855, y los caminos que discurren junto a los Assarbs del Riatxo y de Dalt. Se ha considerado
como terreno gestionado por la Generalitat la zona de dominio publico de la red viaria de propiedad
publica, considerando tres metros a cada lado de la carretera (CONSELLERIA D’O BRES PUBLIQUES,
URBANISME | TRANSPORTS, 1998), por lo tanto, la anchura que abarca desde estos tres metros
hasta alcanzar la anchura total de 20 (incluyendo el eje viario), se considera terreno privado (salvo
aquellos terrenos de titularidad de la Generalitat), y, por consiguiente, sus propietarios podrdn
beneficiarse de estas subvenciones.

La anchura total de la faja de proteccién, en la que se incluiran la anchura del camino y del canal, en el
caso de que existiese, sera de 20 metros. La longitud total de la faja sera de 23,14 Km.

En esta actuacidn también se procederd a la poda de los arboles existentes.

El mantenimiento de esta banda se realizara cada dos afios.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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AREA: MANTENIMIENTO DE LA VEGETACION

ACTUACION:
2.2 FOMENTO DE EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE UNA BANDA PROTECCION EN LA RED
VIARIA PERIMETRAL AL PARQUE, EN TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

CANTIDAD PREVISTA: UNIDADES: INDICADOR: Cadigo anterior:
32,17 Has Has. ejecutadas o Has. ejecutados o
mantenidas mantenidos/ Has. 1.2,1.3(P.l)
totales

VALORACION ECONOMICA : 135.743 euros

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Ayuntamientos

e Titulares

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en fomentar la ejecucion y mantenimiento de la banda descrita en la actuacion

anterior en los terrenos no gestionados por la Generalitat. Se ha considerado como terreno

gestionado por la Generalitat la zona de dominio publico de la red viaria de propiedad publica,

considerando tres metros a cada lado de la carretera (CONSELLERIA D’O BRES PUBLIQUES,

URBANISME | TRANSPORTS, 1998), por lo tanto, la anchura que abarca desde estos tres metros

hasta alcanzar la anchura total de 20 (incluyendo el eje viario), se considera terreno privado (salvo

aquellos terrenos de titularidad de la Generalitat), y, por consiguiente, sus propietarios podran

beneficiarse de estas subvenciones.

La anchura total de la faja de proteccidn, en la que se incluiran la anchura del camino y del canal, en el

caso de que existiese, sera de 20 metros. La longitud total de la faja sera de 23,14 Km.

En esta actuacidn también se procederd a la poda de los arboles existentes.

El mantenimiento de esta banda se realizara cada dos afios.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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AREA: MANTENIMIENTO DE LA VEGETACION

ACTUACION:
2.3 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE QUEMAS PRESCRITAS

CANTIDAD PREVISTA: UD. DE MEDICION: Sin INDICADOR: Cédigo anterior:

Sin determinar determinar NO CUANTIFICABLE
1.4 (P.1.)

VALORACION ECONOMICA : Sin determinar

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccién general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio
ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Direccidén general competente en materia de prevencion de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

e Titulares

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacidén consiste en fomentar la puesta en marcha de las actuaciones que definidas en el Plan de

Quemas Prescritas. En esta actuacidn se incluiran todo tipo de acciones como la colaboracién del

personal del parque natural con los agricultores, la posibilidad de establecer subvenciones para este

fin, la realizacion convenios de colaboracién entre titulares y la Generalitat, etcétera.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencidn de causas P.I: Plan de infraestructuras
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4.3 Red Viaria

Este apartado incluye las actuaciones dirigidas a mejorar el estado de conservacién de la red
viaria y adecuar sus caracteristicas al trafico de los vehiculos de prevencion y extincion de
incendios forestales.

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluye la siguiente:

AREA: RED VIARIA
ACTUACION:
3.1 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PISTAS FORESTALES

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
30 kilémetros. kildmetros pista forestal | kilbmetros adecuados o
adecuados. ejecutados/ kilémetros 2.1,2.2(P.1)
totales

VALORACION ECONOMICA: 234.232 euros

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Ayuntamientos

e Diputacion Provincial

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacion consiste en el mantenimiento o adecuacién de la red de viales que figura en el Plan de
Demarcacién y que discurre dentro del ambito del P.P.I.F. Esta actuacion incluye la redaccién de los
proyectos de ejecucidn necesarios para ello, asi como la sefializacién de los viales.
En aquellos casos que sea posible, se realizara al mismo tiempo el mantenimiento y la mejora, con el
objetivo de abaratar costes, pero se dard prioridad a las actuaciones que permitan transitar por
aquellas vias que actualmente no lo permiten.
Las caracteristicas técnicas de la actuacion son las indicadas en las siguientes instrucciones:
= Plan de prevencién de incendios forestales de la demarcacion de Crevillent.
= Norma técnica viales forestales. Infraestructuras de prevencion de
incendios forestales. Generalitat. 2015

INFORMACION COMPLEMENTARIA:
Para la valoracidon econdmica se ha estimado la instalacion de 2 carteles de sefializacidn por pista o
camino a adecuar o mantener.

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.I: Plan de infraestructuras
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4.4 Red Hidrica

Al igual que en el apartado anterior, Unicamente se incluyen aquellas actuaciones sobre la red
hidrica contempladas en el Plan de Prevencion de Incendios de la Demarcacién.

AREA: PUNTOS DE AGUA

ACTUACION:

4.1 FOMENTO DE ACTUACIONES DE ADECUACION DE PUNTOS DE AGUA EN TERRENOS NO
GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

CANTIDAD UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
PREVISTA: Adecuacién embalse. Actuacion realizada
1 punto de agua (S|/NO) 3.2, 3.3., 3.4 (P.|.)

VALORACION ECONOMICA : 12.000 euros

ORGANISMO PROMOTOR:

e Direccidn general competente en materia de prevencidn de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Confederacion Hidrografica del Segura

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacion consiste en fomentar la adecuacion del embalse que figura en el Plan de Demarcacion y
que se ubica dentro del ambito del P.P.I.F. para la mejora de las condiciones de toma de agua por parte
de los medios aéreos.
Dentro de esta actuacion se realizaran acciones como estudios, convenios, colaboraciones, etcétera.
Las caracteristicas técnicas de la actuacion son las indicadas en las siguientes instrucciones:

= Plan de prevencién de incendios forestales de la demarcacién de Crevillent.

= Norma técnica puntos de agua. Infraestructuras de prevencidon de incendios forestales.

Generalitat. 2015

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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4.5 Usos agricolas tradicionales

Este apartado incluye actuaciones realizadas en terrenos agricolas y que contribuyan a la
prevencion de incendios forestales.

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes:

AREA: USOS AGRICOLAS TRADICIONALES

ACTUACION:

5.1 RECUPERACION Y/O MANTENIMIENTO EN USO DE PARCELAS AGRICOLAS QUE
CONTRIBUYAN A LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS.

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: INDICADOR: Cadigo anterior:
582,13 Has has. Ha mantenidas/has
totales 41 (PI)

VALORACION ECONOMICA : 481.161 euros.

ORGANISMO PROMOTOR:
e Direccidn General competente en espacios naturales

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Direccidon General competente en prevencién de incendios forestales.
e Ayuntamientos.

e Titulares.

DESCRIPCION ACTUACION:

La actuacion consiste en fomentar la recuperacion y el mantenimiento de las parcelas agricolas que
contribuyan a la defensa contra incendios forestales y que se ubican dentro del ambito territorial del
P.P.L.F.

Para ello se definirdn las zonas de actuacidon teniendo en cuenta, como objetivo prioritario, aquellas
zonas de cultivo por las que discurren las infraestructuras de prevencién de incendios existentes.

La actuacion incluye acciones como el inventario de parcelas agricolas que contribuyan a la defensa
contra incendios, la colaboracién de los trabajadores del Parque Natural en el mantenimiento de zonas
cultivadas, los convenios con los titulares de los terrenos y lineas de subvencion.

En su caso, para autorizar dicha recuperacién podra modificarse la normativa.

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

La valoracién econdmica se realiza a partir de una primera propuesta de zonas de cultivo a mantener,
realizada con la capa CORINE (2012), e incluye un primer gradeo y 2 mantenimientos a realizar durante
la vigencia del Plan.

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.I: Plan de infraestructuras
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4.6 Propuesta de seguridad en areas de uso publico

Este apartado incluye actuaciones en zonas acondicionadas para realizar actividades recreativas
y al aire libre, ubicadas en montes o terrenos forestales y debidamente autorizadas.

AREA: AREAS DE USO PUBLICO

ACTUACION:

6.1 ADAPTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE USO PUBLICO EXISTENTES EN
EL PARQUE NATURAL

CANTIDAD PREVISTA: | UD. DE MEDICION: % | INDICADOR: Caddigo anterior:
1 Areas de uso publico Areas de uso publico Suma % de adaptacion
acondicionadas de cada drea de uso 5.3,5.4(P.L)
publico

VALORACION ECONOMICA : 34.567 euros

ORGANISMO PROMOTOR:
e Direccidon general competente en materia de prevencidon de incendios forestales. Conselleria
competente en medio ambiente

ORGANISMOS IMPLICADOS:

e Direccidn general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio
ambiente

DESCRIPCION ACTUACION:
La actuacidén consiste en la adaptacion y acondicionamiento del Centro de Visitantes del Parque
Natural, a las condiciones de seguridad para la prevencién de incendios.
La actuacion incluye la redaccion del proyecto técnico de la obra.
La valoracién econdmica es la prevista en el anterior P.P.I.F.
Las caracteristicas técnicas de la actuacidn son las indicadas en la siguiente normativa o instruccion:
Norma técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevencion de incendios forestales.
Generalitat. 2015.
INFORMACION COMPLEMENTARIA:
Para cada drea los aspectos que deben adaptarse a las normas del P.P.I.F. en total son 9:

1 Paelleros (si los hay): porcentaje adaptados (ejemplo: 4 paelleros, 2 adaptados = 50%)
Interior limpio de vegetacién: SI/NO
Faja perimetral al area: SI/NO
Edificaciones limpias de vegetacion circundante (si las hay): SI/NO
Accesos adaptados: SI/NO
Existencia de hidrantes: SI/NO
Parking acondicionado: SI/NO
Contenedores adecuados: SI/NO

9 Carteleria con las normas: SI/NO
Calculando el porcentaje de cumplimiento de cada area como el sumatorio del % de cada actuacién
dividido entre el nimero de actuaciones a realizar (ejemplo: un drea que tenga adaptados todos los
aspectos indicados, salvo hidrantes (no se han instalado), y en la que no existan paelleros, sumaria:
700/8=87,5%).

0O NO UL b WN

P.P. C: Plan de prevencion de causas P.l: Plan de infraestructuras
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5 RESUMEN ESTIMACION ECONOMICA ACTUACIONES

ACTUACIONES PARA LA PREVENCION DE CAUSAS 618.915 €
1. USO RECREATIVO SRE
1.1 IMPLEMENTACION DEL INVENTARIO DE AREAS DE USO RECREATIVO DE LA COMUNITAT SRE
2. FORMACION Y DIVULGACION 6.200 €
2.1 JORNADAS INFORMATIVAS A EQUIPOS DE EDUCACION AMBIENTAL, AGRICULTORES, 4.000 €
2.2 IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS Y DIFUSION MULTIMEDIA 2.200€
3. MODIFICACION DE LAS PRACTICAS DE RIESGO 420.440 €
3.1 FOMENTO ADAPTACION DE PAELLEROS Y CHIMENEAS EN PROP. PRIVADA SD
3.2 REVISION O ELABORACION DE LOS PLANES LOCALES DE QUEMAS SD
3.3 FOMENTO DE LA CONSTRUCCION DE QUEMADORES SD
3.4 FOMENTO USO ALTERNATIVAS AL FUEGO PARA ELIMINACION DE RESTOS 420.440 €
4. PLANES LOCALES DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES 22.000 €
4.1 ELABORACION DE PLANES LOCALES DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES 22.000 €
5. VIGILANCIA Y DETECCION 166.646 €
5.1 CONTINUACION Y MEJORA DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y DETECCION DE I.F. 144.608 €
5.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCION DE INCNEDIOS FORESTALES. 22.038€
6. ANALISIS DEL RIESGO DE INCENDIO 3.630€
6.1 ACTUALIZACION DEL ANALISIS RIESGO DE INCENDIO EN EL AMBITO DE P.P.LF. 3.630€
7. NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SRE
7.1 REVISION Y ADAPTACION DE LA NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SRE
ACTUACIONES PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 963.240 €
1. PUNTOS ESTRATEGICOS DE GESTION 4.356 €
1.1 ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE GESTION 4.356 €
2. SELVICULTURA PREVENTIVA 196.924 €
2.1 EJECUCION/MANTENIMIENTO BANDA DE PROTECCION PERIMETRAL EN TERR. DE G.V. 61.181 €
2.2 FOMENTO EJECUCION/MANTENIMIENTO BANDA DE PROTECCION PERIMETRAL 135.743 €
2.3 PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE QUEMAS PRESCRITAS )
3. RED VIARIA 234.232 €
3.1 ACONDICIONAMIENTO/MANTENIMIENTO RED VIARIA 234.232 €
4. RED HIiDRICA 12.000 €
4.1 FOMENTO DE LA ADAPTACION DE PUNTOS DE AGUA 12.000 €
5. USOS TRADICIONALES 481.161€
5.1 RECUPERACION/MANTENIMIENTO EN USO DE PARCELAS AGRICOLAS 481.161€
6. AREAS DE USO PUBLICO 34.567 €
6.1 ACONDICIONAMIENTO AREAS DE USO PUBLICO 34.567 €
TOTAL REVISION P.P.I.F. PARQUE NATURAL DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX  1.582.155 €

Actuacidn sin repercusion econdémica (SRE)

Actuacidn cuyo coste no es posible determinar actualmente (SD)
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Actuaciones Inversién (€)
Ne
L, Descripcién Total Afio 1 Afio 2 Afo 3 Afio 4 Afio 5 Afo 6 Afio 7 Afio 8 Afio 9 Afio 10
actuacion
Elaboracién/implementacién
Uso recreativo 11 de inventario de areas Sin costes
recreativas
2.1 Jornadas informativas 4.000
Formacién ydivulgacién
| ion de follet
22 rTwpreswfrj e fo 'e os'y 2.200
divulgacion multimedia
Fomento adaptacion de
3.1 paelleros y chimeneas en Sin determinar
propiedad privada
Revisié | |
3.2 LeVITIUnddersr: anes Sin determinar
Modificacion de las ocates de Luemas
practicas de riesgo .
Fomento de construccién de . .
33 Sin determinar
Plan de quemadores
Prevencion de
Fomento del uso de
Causas )
3.4 alternativas al fuego para 420.440
restos de poda
Planes Locales de Elaboracién de Planes
4.1 22.000
Prevencién de I.F. Locales de Prevencion de I.F.
Continuacion con las
5.1 actuaciones de vigilancia y 144.608
. . L. deteccion de I.F.
Vigilancia y deteccidn -
Ayudas al voluntariado en
5.2 prevencidn de incendios 22.038
forestales
Analisis del riesgo de Actualizacién del anélisis
incendio 8 6.1 del riesgo de incendios en el 3.630
dmbito del P.P.I.F.
Normativa sectorial del Revision yadaptacion de la .
7.1 . . Sin costes
Parque Natural normativa sectorial del P.N.
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Actuaciones Inversion (€)
Ne
L, Descripcion Total Afio 1 Afo 2 Afo 3 Afio 4 Afo 5 Afo 6 Afio 7 Afo 8 Afio 9 Afio 10
actuacion
L, Elaboracién de un estudio
Puntos estratégicos de .
o, . 1.1 sobre los puntos estratégicos 4.356 4.356
gestion de combustible o,
de gestion
Ejecucién/mantenimiento de
21 banda perimetral al PN (en 61.181 15.295,25 15.295,25 15.295,25 15.295,25
terrenos de la Generalitat)
Ejec./manten. banda
Selvicultura preventiva 2.2 perimetral (terrenos no 135.743 33.935,75 33.935,75 33.935,75 33.935,75
gestionados por Generalitat)
23 Ptz:zsenrr:sacl'rcift'n:sdel Plan de Sin determinar
Plan de g P
Infraestructuras Ad i6n de pist
Red viaria 31 forzzli:f:sm € pistas 234.232 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20 23.423,20
L Fomento adecuacién de
Red hidrica 41 12.000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
puntos de agua
Usos agricolas Recuperacion /
tradiciognales 5.1 mantenimiento de parcelas 481.161 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10 48.116,10
agricolas
. - Adaptaciéon/mantenimiento
Areas de uso publico 6.1 , L 34.567 11.522,33 11.522,33 11.522,33
areas de uso publico
Gasto total 1.582.155 199.126,00 153.894,66 157.309,23 180.270,33 135.039,33 130.467,90 180.270,33 135.039,33 130.467,90 180.270,33
Plan de Prevencién de Causas 618.915 66.833,36 66.833,03 69.891,60 59.500,03 59.500,03 58.928,60 59.500,03 59.500,03 58.928,60 59.500,03
Plan de Infraestructuras 963.240 132.292,63 87.061,63 87.417,63 120.770,30 75.539,30 71.539,30 120.770,30 75.539,30 71.539,30 120.770,30
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6 CONDICIONANTES A LOS PROYECTOS DE EJECUCION DERIVADOS DEL PLAN

6.1 Condicionantes de caracter general

La viabilidad ambiental de cualquier proyecto derivado de las propuestas incluidas en el presente plan,
gue requiera cualquier proceso de evaluacion de impacto ambiental reglado en la normativa sectorial
vigente o aquellas que, de acuerdo con la normativa del parque requieren informe favorable del
drgano gestor del espacio natural protegido, esta vinculada a las conclusiones de dichos procedimiento
e informes.

Previamente a la autorizacidon o aprobacién de los proyectos para el desarrollo de las actuaciones
previstas en el plan de infraestructuras y, en el Plan de Prevencién de Causas, sin perjuicio de la
evaluacidn de impacto ambiental o estimacion de impacto ambiental en el caso de que la legislacién
asi lo establezca y del cumplimiento de lo establecido en el PRUG y en el PORN, en especial articulo 7
de la normativa en su caso (sobre las autorizaciones), se analizara la posible afeccidn sobre vegetacion,
fauna y paisaje para determinar las medidas preventivas a adoptar en su caso.

Las medidas preventivas a adoptar podran consistir en la modificacién de la ubicacién de la actuacién
o trazado de la misma, o no ejecucidn; modificacidn de las caracteristicas de la actuacién: dimensiones,
técnicas a utilizar etc.; limitaciones en el periodo de ejecucidon de las obras; balizado de terrenos para
evitar afecciones; estudio previo de flora y vegetacion de interés a no afectar; otras.

Estas medidas se definiran previamente a la ejecucién de las actuaciones en colaboracién y con el visto
bueno de los servicios técnicos del Parque Natural, y su ejecucidn se llevara a cabo con la supervision
de estos servicios.

Dichas medidas preventivas seran adoptadas con especial hincapié por los siguientes proyectos de
infraestructuras, y de prevencion de causas:

- Mantenimiento de areas cortafuegos, adecuacion de pistas forestales, fajas perimetrales en
viales e instalacién de drenajes.

- Recuperacion de antiguos campos de cultivo que tengan cardcter forestal de acuerdo con la
cartografia PATFOR y mantenimiento en uso de parcelas agricolas, que contribuyan a la
defensa contra incendios.

Asimismo, los proyectos de desarrollo de las actuaciones previstas en el presente plan, que requieran
evaluacion de impacto ambiental, segun la legislacion vigente en la materia o cualquier otro régimen
especial de evaluacion previsto en la legislacion en materia de espacios naturales y en la normativa
especifica del parque natural, tramitaran estos procedimientos incardinados en el procedimiento de
aprobacion o autorizacién.

6.2 Afeccion a Bienes de Interés Cultural

Cualquier proyecto de desarrollo de las actuaciones previstas en este plan, que pudiera afectar a
alguno de los Bienes de Interés Patrimonial inventariados, debera contar con un estudio de afeccidn
al patrimonio y con el pertinente informe vinculante de la conselleria competente en materia de
patrimonio cultural.
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En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluacién de impacto ambiental,
este estudio formara parte de la documentacidon ambiental exigida en la legislacidn sectorial vigente.

6.3 Afeccion a la Infraestructura Verde y al Paisaje

El desarrollo de proyectos que puedan afectar a la infraestructura verde y al paisaje elaboraran un
estudio de integracidn paisajistica de acuerdo con el contenido establecido en la legislacién sectorial
vigente.

En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluacidén de impacto ambiental,
este estudio formara parte de la documentacidon ambiental exigida en la legislacidn sectorial vigente.
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7 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES

7.1 Coordinacion de la ejecucion de las actuaciones

Se podrdn celebrar reuniones de cardcter técnico en materia de prevencién de incendios
forestales, que deberan ser convocadas por la direccidn del Parque Natural o por la Direccidn
General competente en prevencion de incendios forestales. En todos los casos la convocatoria
deberad indicar el orden del dia que haya establecido para la reunién.

7.2 Seguimiento de la ejecucion de las actuaciones

Con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento logrado por el Plan durante su vigencia, se
realizard periédicamente un seguimiento de cada actuacidn por parte del organismo que la
promueva.

El organismo que promueva cada actuacion es el que figura identificado como tal en su ficha
descriptiva del plan de prevencion de causas o del plan de infraestructuras, segun el caso.

El resultado del seguimiento serd la medicién de lo ejecutado, expresado en las unidades que
aparecen indicadas en cada una de las citadas fichas descriptivas. En las actuaciones
identificadas como “NO CUANTIFICABLES” la medicién consistird en una memoria descriptiva
con aquellas acciones que se hayan realizado.

El seguimiento de cada actuacidn se iniciard cuando comience su ejecucion y se realizara con
una periodicidad de seis meses, hasta que esté completamente finalizada.

El responsable de realizar cada seguimiento remitira los resultados que obtenga a la Direccion
General competente en prevencién de incendios forestales, que los recopilard y analizard en un
informe anual que se presentara en la Junta Rectora del Parque.
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ANEXOS
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ANEXO 1.

RESULTADOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL P.P.I.F. DEL PARQUE
NATURAL DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX (2006-2016)
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PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMA CODIGO ACTUACION PORCE":)TEN; ier':JAthI’:ﬂIENTO N2 TOTAL ACTUACIONES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | GRADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN
A 100
B 0
1.- GENERAL 1. GENERAL 3 33 GRADO DE CUMPLIMIENTO
c 0 BAJO
SUMA 100
1.ACTUACIONES 11 0
GENERALES 1.2 40
21 0
22 100
2. REGULACION DEL USO 23 0
RECREATIVO 24 0
25 DESCARTADA
2.6 0
3. REGULACION DEL USO 31 0
DEL FUEGO EN ZONAS
URBANIZADAS 32 100
4.1 50
) 4.2 100
4. REGULACION DEL USO s >
DEL FUEGO EN
ACTIVIDADES AGRICOLAS 44 100
4.5 40
46 0
5. REGULACION DE
2.- PLAN P.CAUSAS TRABAJOS FORESTALES 5.1 0 30 28,4 GRADO DE CUMPLIMIENTO
CON MAQUINARIA BAIO
6.1 100
62 0
63.1 0
6. CAMPANA 632 0
DIVULGATIVA 633 0
63.4 0
64 0
6.5 0
6.6 0
7.PUNTOS DE VERTIDO 7.1 0
NO CONTROLADOS 72 DESCARTADA
8. LINEAS ELECTICAS 8.1 0
9.1 0
9. VIGILANCIA Y > T
DETECCION S 00
93 100
SUMA 852
11 25
1. MANEJO DE LA 12 DESCARTADA
VEGETACION 13 2
14 0
21 0
2.RED VIARIA
22 0
31 0
. 32 DESCARTADA
3. RED HIDRICA
33 100
3.- PLAN DE 32 2 3 5 GRADO DE CUMPLIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS . BAJO
4. RECUPERACION DE a1 o
USOS TRADICIONALES :
5.1 0
5. SEGURIDAD EN LAS 52 0
AREAS DE USO PUBLICO 53 0
5.4 0
6. INFRAESTRUCTURAS 6.1 DESCARTADA
DE APOYO A LOS
SISTEMAS DE 62 DESCARTADA
SUMA 169

% TOTAL CUMPLIMIENTO DEL P.P.LF. (suma de los % de todas las
actuaciones/46 actuaciones evaluadas)

24,4

GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO

ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN
PENDIENTE = 0%
GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO =1% AL 33%

GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO
GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO

34% AL 66%
67% a 99%

TOTALMENTE CUMPLIDO = 100%
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DESCRIPCION DE LOS CODIGOS DE LAS ACTUACIONES:

A

B

C

APROBACION DEL PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS DEL PARQUE NATURAL
EQUIPO DE TECNICOS en Prevencidn IF en el PN

Mantener una REUNION Especifica de INCENDIOS en el PN

Del Plan de Prevencion de causas:

11

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Redactar los Planes Locales de Prevencidon de Incendios Forestales (P.L.P.I.F.) de los TM del PN
Orden Ayudas para redaccién PLPIF

Incorporacién a la Legislacion Sectorial de la Normativa del PBPIF del PN, relativa a AREAS DE

RECREO

DISENO de CARTELES informativos con NORMAS DE USO Y COMPORTAMIENTO FRENTE A
INCENDIO en zonas de RECREO, con la imagen corporativa de los P.N.C.V.

INCORPORACION / MODIFICACION de la LEGISLACION sectorial del P.N. con las NORMAS
COMPLEMENTARIAS respecto las visitas dentro del parque

INCORPORACION a la LEGISLACION sectorial del P.N. de la obligacién de que MONITORIES y
GUARDERIA que GUIA LAS VISITAS, RECUERDEN A LOS VISITANTES LAS NORMAS DE
COMPORTAMEINTO DENTRO DEL PARQUE

FOMENTO de la SOLICITUD de SUBVENCIONES para la RESTAURACION del antiguo CIRCUITO

ubicado al norte del PN
ayudas para la EJECUCION de la RESTAURACION del antiguo CIRCUITO ubicado al norte del PN

INCORPORACION en la LEGISLACION sectorial de las CONDICIONES EXTRAORDINARIAS DE
SEGURIDAD en PAELLEROS y CHIMENEAS de propiedad PRIVADA situadas a menos de 100 m de

terreno forestal

AYUDAS para la ADAPTACION de las CONDICIONES EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD en
PAELLEROS y CHIMENEAS de propiedad PRIVADA situadas en el interior del PN o en los 500 m de

proteccion y a menos de 100 m de terreno forestal
REVISION o ELABORACION de los PLANES LOCALES de QUEMA que afecten al P.N.

MODIFICACION de la orden de AYUDAS destinada a la PROTECCION, CONSERVACION y MEJORA
de los Espacios Forestales de la C.V., para establecer las CONDICIONES constructivas de
QUEMADORES en el ambito de los Espacios Naturales

APLICACION de la orden de AYUDAS destinada a la PROTECCION, CONSERVACION y MEJORA de
los Espacios Forestales de la C.V., para establecer las CONDICIONES constructivas de

QUEMADORES en el ambito de los Espacios Naturales

ADAPTACION DE LA ORDEN DE 13 DE MAYO DE 2002 DE LA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE
POR LA QUE SE ESTABLECE UN REGIMEN DE PRIMAS PARA LA ELIMINACION DE RESTOS
AGRICOLAS Y VEGETACION NO DESEABLE SIN EMPLEO DE FUEGO

APLICACION de la SUBVENCION de ELIMINACION DE RESTOS DE PODA de actividades AGRICOLAS

ANALISIS de la viabilidad de la COLABORACION del personal de mantenimiento y conservacién del
P.N. para ELIMINAR RESTOS DE PODA con medidas ALTERNATIVAS al USO del FUEGO
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5.1

6.1

6.2

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

9.3

INCORPORACION a la NORMATIVA sectorial del Pliego General de Normas de Seguridad en la
Prevencion de IF a observar en la EJECUCION DE OBRAS Y TRABAJOS que se realicen en TERRENO
FORESTAL o sus inmediaciones, aprobado por el Decreto 7/2004, de 23 de enero

DISENO de FOLLETOS DIVULGATIVOS de la normativa establecida en el PLAN BASICO DE PIF

INCORPORACION de las NORMAS DE USO en RUTAS y SENDEROS, en los FOLLETOS
INFORMATIVOS ESPECIFICOS de este uso.

IMPRESION de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre el USO RECREATIVO

IMPRESION de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre el USO del FUEGO en
las ZONAS URBANIZADAS

IMPRESION de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre ACTIVIDADES
AGRARIAS

IMPRESION de FOLLETOS INFORMATIVOS sobre las QUEMAS PRESCRITAS en el PBPIF
DIFUSION de la regulacién del USO del FUEGO en ZONAS URBANIZADAS

JORNADA INFORMATIVA sobre PPIF para los equipos de educacién ambiental de los parques

naturales de la Comunitat Valenciana
DIFUSION del PLAN DE QUEMAS PRESCRITAS en el PN
ELIMINACION DE LOS PUNTOS DE VERTIDO NO CONTROLADOS

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL TRASLADO DE LA INSTALACION DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS UBICADAS EN LA ANTIGUA CANTERA, A UN LUGAR FUERA DE LOS 500 METROS
PERIFERICOS DE PROTECCION DEL PARQUE NATURAL DEL FONDO

INCORPORACION DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL BORRADOR por el que se establecen
medidas de prevencion contra incendios forestales a seguir en la constitucidn y mantenimiento

de lineas eléctricas que discurran por terrenos forestales, a la normativa sectorial del P.N.
CONTINUACION PROPUESTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS en PERIODO estival

FORMACION DE LOS MEDIOS DE VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN PERIODO
ESTIVAL QUE TIENEN SU AMBITO DE TRABAJO EN ESPACIOS NATURALES

FORMACION DE LOS MEDIOS DE VIGILANCIA MOVIL y OBSERVATORIOS FORESTALES

Del Plan de Prevencion de Infraestructuras:

11

1.2

1.3

14

EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE UNA BANDA DE PROTECCION CUYO EJE SERA LA RED VIARIA
QUE RODEA AL PARQUE NATURAL DEL FONDO EN TERRENO CUYA GESTION DEPENDE DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

FOMENTO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE UNA
BANDA DE PROTECCION CUYO EJE SERA LA RED VIARIA QUE RODEA AL PARQUE NATURAL DEL
FONDO EN TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT VALENCIANA

AYUDAS destinadas a la EJECUCION y MANTENIMIENTO de una BANDA DE PROTECCION cuyo EJE
sera la RED VIARIA QUE RODEA AL PARQUE EN TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE QUEMAS PRESCRITAS
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21

2.2

3.1

3.2

33

3.4

4.1

5.1

5.2

53

5.4

6.1

6.2

REDACCION de PROYECTOS de ACONDICIONAMIENTO de la RED VIARIA
EJECUCION de la actuacién en la RED VIARIA

ESTUDIO DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TOMA
DE AGUA POR PARTE DE LOS MEDIOS AEREOS EN EL AMBITO DEL PARQUE NATURAL DEL FONDO

FOMENTO de la SOLICITUD de SUBVENCIONES para la ADECUACION DE PUNTOS DE AGUA
EXISTENTES E INSTALACION DE HIDRANTES CONTRA INCENDIOS en terrenos NO gestionados

directamente por la Generalitat Valenciana

AYUDAS para la ADECUACION DE PUNTOS DE AGUA EXISTENTES EN EL AMBITO DEL P.N.
AYUDAS para la EJECUCION de la INSTALACION DE HIDRANTES

PROGRAMA de SEGUIMIENTO de la ACTIVIDAD AGRICOLA

INVENTARIO de todas las instalaciones recreativas presentes Y ASIGNACION A CADA UNA DE LAS
INSTALACIONES A UNA DE LAS CATEGORIAS QUE RECOGE EL PLAN DE USO RECREATIVO DE LOS
MONTES VALENCIANOS.

INCORPORACION en la LEGISLACION sectorial de la normativa propuesta en el PBPIF del PN en
materia de CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PUBLICO

Redaccién del proyecto de ADAPTACION / ACONDICIONAMIENTO de las AREAS DE USO PUBLICO

existentes en el ambito del Paraje Natural

EJECUCION del proyecto de ADAPTACION / ACONDICIONAMIENTO de las AREAS DE USO PUBLICO

existentes en el ambito del Paraje Natural

ANALISIS de la viabilidad y, en su caso, REDACCION de proyecto de un NUEVO OBSERVATORIO
FORESTAL

EJECUCION OBSERVATORIO FORESTAL
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ANEXO 2.

RELACION DE SUCESOS Y OTROS GRAFICOS ANALIZADOS EN EL ANALISIS HISTORICO
INCENDIOS (2008-2017)
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FECHA

HORA

AMBITO

CAUSA
GENERAL

CUASA ESPECIFICA

PARAJE

INICIO JUNTO

A

SUPERFICIE
(has)

05/07/2011
20/01/2009
04/05/2009
24/04/2009

16/04/2009

25/04/2009

14/08/2009

28/03/2010

29/07/2010
04/08/2010

09/08/2010
20/06/2010
08/10/2011
26/12/2011
23/10/2011

28/07/2011

21:54

21:57

18:00

22:10

14:04

19:44

13:50

15:40

12:00
16:45

16:25
17:40
17:05
17:30
15:45

7:45

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

500 m

PN
PN

PN
PN
500 m
500 m
PN

PN

Intencionado
Intencionado
Intencionado
Intencionado

Intencionado

Intencionado

Quemas
agricolas
Negligencias y
Causas
accidentales

Intencionado
Intencionado

Intencionado
Intencionado
Intencionado
Intencionado

Intencionado

Intencionado

Otras motivaciones

Rechazo
creacion/existencia
de E.E.N.N.P.P.
Otras motivaciones

Otras motivaciones
Rechazo
creacion/existencia
de E.E.N.N.P.P.
Agricultores para
eliminar matorral y
residuos

Otras motivaciones
Otras motivaciones

Otras motivaciones
Otras motivaciones

Rechazo
creacion/existencia
de E.E.N.N.P.P.

Crevillent
Crevillent
Elche/Elx
Elche/Elx

Elche/Elx

Elche/Elx

Elche/Elx

Elche/Elx

Crevillent
Crevillent

San Isidro
Elche/Elx
Elche/Elx
Elche/Elx
Elche/Elx

Crevillent

EL SALADAR

LA RAJA

MATOLA-P.NAT.
EL HONDO
ALGODA
PUCOL - P.N. EL
HONDO

ALGODA

P.N. ELHONDO

ALGODA
SAN FELIPE NERI-
MATOLA
EL SALADAR
CAMINO
ALMAJAL
PUCOL
DERRAMADOR
EL
DERRAMADOR
EL HONDO

PARTIDA
SALADAR

Carretera
Otros lugares
del monte

Pista forestal
Carretera

Carretera

Casas

Carretera

Carretera

Carretera
Carretera

Senda
Carretera
Cultivos
Senda

Carretera

Carretera

0,250

0,654

0,220

0,014

0,020

0,010

0,281

0,218

0,012
0,011

0,090
0,878
0,183
0,163
0,105

0,042
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. CAUSA - INICIO JUNTO SUPERFICIE

Rechazo
creacion/existencia SAN FELIPE NERI,
25/07/2011 12:20 PN Intencionado de E.E.N.N.P.P. Crevillent FINCA LAS LUCAS Carretera 0,069
Rechazo
creacion/existencia VEREDA DE
14/08/2011 13:35 500 m Intencionado de E.E.N.N.P.P. Crevillent SENDRES Carretera 0,065
08/10/2011 17:15 PN Intencionado Crevillent EL HONDO Pista forestal 1,135
VEREDA DE
29/08/2011 17:30 PN Intencionado Otras motivaciones Elche/Elx SENDRES Carretera 0,128
21/02/2011 22:00 PN Intencionado Otras motivaciones Elche/Elx EL HONDO Carretera 1,924
VEREDA
02/01/2012 18:00 PN Intencionado Elche/Elx SENDRES Carretera 3,511
06/05/2012 14:33 PN Intencionado Elche/Elx PUCOL Senda 0,504
Rechazo
creacion/existencia VEREDA DE
05/03/2012 17:02 PN Intencionado de E.E.N.N.P.P. Crevillent SENDRES Carretera 0,802
CAMINO DEL
19/05/2017 18:28 PN Intencionado Intencionado Crevillent HONDO 0,048

15/12/2017 17:53 PN Intencionado Intencionado Crevillent PN DEL HONDO 0,030
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AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX

N¢ Incendios / Afio
PERIODO 2008- 2017

Superficie de estudio 3.673,06 ha.

N2 Incendios

2008

~ -
2014 S~
2015
2016
2017
MEDIA = 2,6

AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX
Ne Incendios / Mes
PERIODO 2008-2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.

Enero

Diciembre _— .
e

Noviembre /

——___ Febrero

Octubre

24

Septiembre < \
5 —

Agosto

Julio
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PROVINCIA DE ALICANTE- AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT -
ELX

PERIODO 2008- 2017 N2 Incendios/ Mes Comparativa a 10.000 ha.

@Provincia de Alicante

Enero

@Ambito del P.P.LF. del P.N. del Fondo de Crevillent -

Diciembre — Elx

e

Octubre | = 3 } Abril

Septiembre A

AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX

N2 Incendios / Hora
PERIODO 2008-2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.




Revision del Plan de Prevencion de Incendios Forestales Parque Natural del Fondo de Crevillent - Elx

PROVINCIA DE ALICANTE- AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT -
ELX
N? Incendios / Hora

PERIODO 2008- 2017 Comparativa a 10.000 ha.

@Provincia de Alicante

wAmbito del P.P.I.F. del P.N. del Fondo de Crevillent
|

AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. FONDO DE CREVILLENT - ELX

N Incendios / Causa
PERIODO 2008-2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.

Intencionado; 19; 73%

Intencionado porrechazo a la
declaracion de espacio protegido; 5;
19%

Quema agricola; 1; 4%

Otras negligencias; 1; 4%

o Intencionado por rechazo a la declaracién de espacio protegido W Intencionado Otras negligencias W Quema agricola




Revision del Plan de Prevencion de Incendios Forestales Parque Natural del Fondo de Crevillent - Elx

AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX
Superficie/ Ao
PERIODO 2008 - 2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.
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MEDIA = 1,14
Afio
AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX
PERIODO 2008 - 2017 Superficie / Causa Superficie de estudio 3.673,06 ha.
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AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT - ELX
Efectividad / Causa
PERIODO 2008- 2017 Superficie de estudio 3.673,06 ha.
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PROVINCIA DE ALICANTE - AMBITO INFLUENCIA DEL P.N. DEL FONDO DE CREVILLENT -
PERIODO 2008- 2017 ELX Comparativa a 10.000 ha.
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